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l. Bevezetés
A Megbizé a Projekt megvalésitasara a Mérnoki Szerzédésen fellll az alabbi szerzédéseket koti:
= Projekt Menedzsmenti tevékenység ellatasra vonatkoz 6 megbizasi szerz 6dés.
* PR tevékenység ellatasara vonatkoz6 megbizasi szerz  6dés.
» Kivitelez 6i véllalkozasi szerz 6dés.

A Megbhizott feladatai a kozbeszerzési eljarasok el6készitésével és a kdzbeszerzési eljardsok
eredményeképpen létrejové fenti szerz6désekkel kapcsolatosan a kdvetkezék:

I/1. A Megbizott altal elvégzend 6 feladatok

A feligyelendd épitési munkak teljes mennyisége varhatéan az alabbiak szerint alakul:

= 7 db hulladéklerako rostalasos felszamolassal torté  né rekultivacioja,

= 8 db hulladékleraké helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el 6irasai szerinti |.
Utem @ rekultivacidja,

= 5 db hulladékleraké helyben hagyasa és a 20/2006 (I V.5.) KvWM rendelet el dirasai szerinti Il.
Utem 0 rekultivaciojanak els 6 Utemének kiépitése

A kivitelezési kdzbeszerzési eljaras harom részajanlattételi lehetéséggel keriil meghirdetésre, igy a

Mérndknek ennek megfeleléen harom épitési szerzédést kell feliigyelnie.

A becsllt kivitelezési id6 21 hénap, mely idészak alatt a kivitelezés helyszinein biztositani kell az

éppen folyd munkélatok felligyeletéhez szikséges szakagi miszaki ellenérok folyamatos jelenlétét. A

kivitelezési id6szak leteltét kdvetden a Megbizottnak varhatéan tovabbi 1 hénapig a projekt

lezardsaval tovabbi 24 hoénapig az esetleges jotallasi igények érvényesitésével kapcsolatos

feladatokat is el kell latnia.

A teljes épitési beruhazas becsiilt értéke: netté 2.764.534.457 HUF.

A projekt megvalositasahoz szikséges valamennyi engedély rendelkezésre all (rekultivacios és vizjogi
engedélyek).

Kivitelezé feladata a kiviteli tervek elkészitése és a kivitelezési munkak elvégzése.

A Megbizottnak ellenériznie kell, hogy a létesités, épités ideiglenes helyigényét és hatasteriiletét a
KEOP tamogatasnak és az engedélyes tervnek megfeleléen a Kivitelezd a lehet6é legteljesebb
mértékben minimalizalja. Ennek értelmében legaldbb az ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, az
anyagszallitasi Gtvonal optimalizaladsa és a gondos Kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott
hulladék stb. megel&zése érdekében kotelezd.

A Megbizottnak ellenériznie kell, hogy a kivitelezés sordn a KEOP tamogatasnak és az engedélyes
tervnek megfeleléen a Kivitelezé zdldfelulet kialakitAsa soran 100%-ban 6shonos névényfajokat, a
tajegységnek megfelelé fajkompozicidkat alkalmaz.

A Megbizottnak a Mérnoki Szerzdédésben, valamint a Projekt megval6sitasara |étrejovo

szerz6désekben foglaltakra tekintettel kell eljarnia. A Megbizott feleléssége a Projekt

megvaldsitdsdhoz szikséges épitési szerz6dések felligyeletére terjed ki az aldbbi részletezésben

leirtak szerint.

A Megbizott a Projekt miszaki, kéltségellendre és tervellenére.

A Megbizott feladata a Projekt megvaldsitasanak ellenérzése a Tamogatasi Szerz6désben a Projektre

meghatérozott miszaki és pénzigyi Utemezések alapjan. Ennek keretében, mint fliggetlen mérndk

szervezet, objektiven kell eljarnia az Eurépai Uni6tél és a magyar koltségvetésbdl érkezd forrasok

legeredményesebb és leghatékonyabb felhasznalasa céljabdl és a projektiitemezések betartatasaban.

Megbizott koételes a Projekt fizikai megvalésulasanak, pénzigyi elérehaladasanak ellenérzését

atlathaté6 modon végezni.

A Megbizott koteles ellenérizni:

= a szlkséges engedélyek és a helyszin(ek), szerz6dés(ek)nek, vonatkozé jogszabélyoknak,
miszaki és hatosagi el6irasoknak valé megfeleléségét,

» a vallalkozok éaltal az épitési munkakra és épitési helyszin(ek)re kotott biztositds, valamint a
teljesitési biztositék megfelel6ségét és folyamatos érvényben tartasat,

= a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az épitési szerzédésnek és a
jovahagyott kiviteli terveknek valé megfeleléségét,



az épitési munkdk miszaki és pénzigyi elérehaladasanak megfeleléségét az épitési
szerz6désben foglaltak szerint.

A Megbizott a kdvetkez6 feladatok végrehajtasaban vesz részt;

Az el6készités idészakaban:

Megbiz6 erre iranyulo felkérése esetén a kivitelezésre vonatkozd kozbeszerzési dokumentacio
elékészitésében vald segitségnyujtas;

a Projekt megvaldsitasara benyujtott kozbeszerzési ajanlatok tekintetében szakmai szempontok
szerinti vizsgélat és nyilatkozattétel. Megbizott ennek érdekében kodzremlkddik a Projektet
megvalésitod vallalkozo(k) kijelolésére iranyuld kozbeszerzési eljaras(ok)ban, és segiti a Megbizo
biralé bizottsagi tevékenységét. Meghbizo erre iranyuld felkérése esetén a Biralé Bizottsagba tagot
is delegal. Megbizott ismeri a kdzbeszerzési eljarasok szabalyait, ezért felelésséggel tartozik, ha
személyével vagy az altala delegalt biralé bizottsagi taggal szemben 6sszeférhetetlenségi ok all
fenn;

a Megbizd szakszer( tamogatdsa az épitési szerz6dések el6készitésében, megkotésében és
maodositasaban.

A Kkivitelezés el6készitésének idészakaban:

A kivitelez6 altal készitett kiviteli tervek tervellenérzési feladatanak ellatasa.

A kivitelezés idészakaban:

kitGizési alappontok helyességének ellendrzése és jegyzékik atadasa a vallalkozé(k)nak;

hatésagi és koziizemi engedélyek, nyilatkozatok atadasa a vallalkozék részére, jegyz6konyv
készitése mellett;

munkahely-munkaterilet atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa jegyzékodnyv készitése mellett;

a vallalkozo(k) altal készitett és benydjtott kivit  eli tervek atvizsgalasa, ellen o6rzése és
észrevételek, el éirasok hozzaf (izése a tervezés valamennyi fazisaban, majd a kivite i tervek
jévahagyasa.

Folyamatos miszaki ellenérzés ellatasa:

koteles gondoskodni az épitési munkék napi gyakoris agu maszaki ellen 6rzésér 6l az adott
épitési helyszinen folyd munka ellen ©6rzéséhez szilkséges szakértelemmel rendelkez 6, a
Mérndki Szerz 6désben megjeldlt szakembere helyszini jelenlétének biztositasaval;

koteles a kivitelezéshez kapcsol6dd pontos mennyisé gek megallapitasahoz kapcsolédoan,
minden hulladékleraké esetében a Kkivitelezés soran legalabb harom alkalommal (a
kivitelezési munkak megkezdése el 6tt, a szikséges hulladék mennyiség athalmozasa utan

és a Kkivitelezési munkak befejezése utan) legalabb 5 x 5 m-es ponts (riliséggel EOV
koordinata rendszerben (magassagi rendszer Balti fe  lett) geodéziai felmérést késziteni, a
felmérésre vonatkozé részletpont meghatarozdsa, koo  rdinata felmérési jegyz o6konyvet a
negyedéves el 6rehaladasi jegyz 6konyvhoz csatolni kell,

kételes mindenegyes helyszinen rekultivalandé hulladékleraké esetén, a hulladéktest
végformajanak kialakitasa utan és minden rekultivacios réteg (kiegyenlité réteg, szigetel6 réteg,
szivargd réteg és feddrétegek) befejezését kovetden a megfeleléen elkésziilt rétegrendet
jévahagynia, az elkészilt flvesités munkdlatait jovahagyni, ezt irasban az épités naploban
roégziteni és az elkészilt munkafolyamatokrél valamint az épitési naplé bejegyzésérdl
fotddokumentaciot késziteni;

koteles mindenegyes felszamolassal rekultivalandd hulladéklerako esetén, a hulladék rostalasa
utdn, a helyszinen maradd kirostalt anyag visszatoltése utan és flvesités utdn az elkészilt
munkékat jévahagynia, ezt irasban az épités napléban rogziteni és az elkésziilt
munkafolyamatokrdl valamint az épitési napld bejegyzésérél fotddokumentéciot késziteni;

az épitési és felmérési naplok folyamatos figyelemmel kisérése, sziikséges bejegyzések 24 6ran
bellli megirasa;

koteles rendszeres (az adott helyszine(ke)n foly6 m  unkék bonyolultsagéatdl és id 6tartamatdl
fligg 6en, de legaldbb kéthetente) kooperacios megbeszélés ek Osszehivasara, tartdsara, az
ezeken val6 elndklésre. Koteles gondoskodni arrdl, hogy a felmeriilé problémékat mindenkor
megfeleléen rendezzék az esetleges késedelem elkeriilése érdekében. Kételes a kooperacios
megbeszéléseken elhangzottak teljes korl rogzitése céljabdl jegyz6kdnyv készitésére. A
jegyzékonyveket, tdjékoztatdsul koteles haladéktalanul a Megbiz6é rendelkezésére bocsétani;
esetleg beleirni, hogy a kooperacidkat megrendel6 telephelyén kell tartani.
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a miszaki ellenéri dokumentaciok és iratok kezelése. A tervdokumentaciék és a hatéséagi
engedélyek, el6irasok alapjan a kivitelezés folyamatos és allandé figyelemmel kisérése,
mennyiségi €és mindségi ellenérzés, hiba, illetve eltérés esetén a szikséges intézkedések
megtétele;

az adott helyszin ellenérzése keretében digitalisan rogzitett all6 felvételeket tartalmazé
dokumentacié készitése nyomtatott és elektronikus formaban;

a kivitelez6(k) szaméra az épitési szerz6désekben elbirt jelentések ellenérzése, jovahagyasa;

az épitési munkékra eléirt hataridék és részhataridék szerzédés szerinti betartadsénak ellenérzése;
a kivitelez6(k) minéségbiztositasi programjanak ellenérzése;

egyuttmikodés a Megbizéval, a KSZ-szel, a Projektmenedzsmenttel, a PR szervezettel és a
Megbiz6 altal felkért esetleges egyéb szervezetekkel, észrevételeik és indokolt kivansagaik
kozlése és képviselete a kivitelezd(k)kel, megbizottakkal szemben;

a valtoztatasi javaslatok és vallalkozoi kovetelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint)
indokoltsdganak vizsgalata és szilkség esetén azok intézése és jovahagyasa a Szerz6édés
mellékletét képezé Utmutatdé a Valtoztatasokhoz, Vallalkozdi kévetelésekhez és a Szerzédés
modositdsahoz cim{ dokumentum alapjan;

kézremUkodés a Megbizé érdekkdrében esetlegesen felmertild épitési akadalyok elharitasaban;

a kivitelezének adand6 utasitdsokat elézetesen, irdsban egyezteti a Megbizoval,

jogvitds kérdésekben egyeztetés a Megbizo jogi képviseldjével.

Koordinacio:

a Projektben dolgoz6 vallalkozo(k), és megbizott(ak) munkajanak az 6sszehangolasa, bonyolitasa;
valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, kdrnyezet-, balesetvédelmi és biztonsagi
kérdések rendezése.

Elszamolasok, jelentések valamennyi szerz6désre vonatkozdéan:

a Projekt megvalGsitasa soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi
megfelel6ségének igazolasa (teljesités igazolas);

az esetleges szamlavitdk eldontéséhez  szilkséges bizonylatok  Osszeallitasa, a
szamlaegyeztetések lefolytatasa.

Az atadas-atvételi eljarasok szabalyszer( lefolytatasa:

a vallalkoz6(k) altal kért id6pontra az atadas-atvételi eljaras dsszehivasa, valamennyi érdekelt és
érintett fél meghivasa;

a vallalkozo(k) altal biztositott, az atvételi eljarashoz szikséges dokumentumok (megvalésulasi
tervdokumentacié) ellenérzése és felligyelete;

a miszakilag szikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése és kiértékelése, a mindsitéssel
kapcsolatos dokumentéacié atadasa a Megbizénak;

a hibajegyzék dsszedllitasa, 6sszegszerli meghatarozasa, az azonnali javittatasok elvégeztetése,
a javithatatlan hibak miatti értékcsokkenés megallapitasa;

nyilatkozattétel az atvétel tekintetében a FIDIC szerinti atadas-atvételi igazolas (FIDIC 10.1 pontja)
kibocsatasaval.

A Kivitelezési szakasz lezarasa:

az atadasi dokumentacio atvizsgalasa és igazolasa;

a pénzigyi lezarashoz, aktivalashoz adatok, bizonylatok szolgaltatasa;

a kulonféle tAmogatasok és forrasok elszamolasa, szamitégépes nyilvantartas mikoédtetése;
a végleges pénziigyi elszamolas elkészitése, sziikség esetén annak kiegészitése;

a keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése és atadasa a Megbizonak.

A j6tallasi idészak alatt és annak végén:

az egyes hulladéklerakok allapotanak folyamatos figyelemmel kisérése; a jotallasi idészakban
évente egyszeri uto-felllvizsgalati eljaras lefolytatasa; a feltart, illetve az utégondozast végz6tol
kapott hibajegyzékben jelzett és a jotallasi, szavatossagi felelésség korébe tartozé hibak,
hianyossagok kijavittatasa;

A FIDIC 11.9 pontja, valamint az épitési szerz6dések szerinti teljesitési igazolas kiadasa.



A PR szerzédés végrehaijtasa kdzben a Megbizott:

= A megbizé utasitdsanak megfeleléen egyittmikodik a PR-szervezettel;

= tajékoztatja a Projekt fontos eseményeirdl, itemtervérdl, hogy a PR-szervezet sajté-, illetve egyéb
tajékoztatasi tevékenységét ehhez tudja igazitani;

= megadja azokat a miszaki adatokat, melyek ahhoz szikségesek, hogy a PR-szervezet
elkészithesse a tajékoztato- és szGrdanyagokat;

= kérésre tajékoztatja a PR-szervezetet a Projekt miszaki tartalméarol, a rendszer mikoddésérdl,
alapelveirél stb.;

= aPR-szervezet altal készitett anyagokat a Projekt miiszaki szempontjai alapjan ellenérzi;

= lehet6vé teszi, hogy a PR-szervezet a Projekt helyszinén filmet forgasson, fotézzon a tajékoztato
anyagok (filmek, kiadvanyok), archivumok elkészitéséhez stb.;

= részt vesz a PR szerzddés keretében rendezend® rendezvényeken és egyéb férumokon a
Megbizé szakértdjeként.

Egyéb feladatok:

» adatszolgaltatassal kozremlkodés a Projekt megvalésitdsa soran felmerilé felligyeleti
ellendérzések el6készitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott koteles a Projekt
ellenérzésére, felligyeletére kirendelt, a Magyar Kéztarsasag Kormanya vagy az Eurdpai Bizottsag
illetékes szervei &ltal delegélt vagy fuggetlen szervezetek szakértSinek rendelkezésére allni,

A

felé tovabbitott dokumentaciokrdl, informaciokrol el6zetesen tajékoztatni koteles;

= a Megbizottnak biztositania kell, hogy szikség esetén a Projektvezet6 Mérndk vagy a Mérnok
helyettese haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a Megbizé altal vagy az ellenérzé
szervezetek altal kért intézkedéseket megteszi;

= A Megbizott feladatait szoros egyittmikoédésben végzi a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésagokkal, a térség kérnyezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjabdl
relevans egyéb hatésagokkal, szervezetekkel és személyekkel,

= a beruhdzasra, illetve a beruhdzas megvalésitdsara vonatkozé magyar hatésagi el6irasok
folyamatos és maradéktalan betartdsat biztositja.

Megbizott a feladatainak ellatasa soran az alabbi jogszabalyok figyelembevételével kdteles eljarni:

= 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellenéri, valamint a felelés miszaki vezet6i
szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol

= 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

= 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitéstigyi hatésagi eljarasokrol és az épitéstigyi hatésagi
ellenérzésrdl

= 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

= 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az épitésfelligyeleti tevékenységrol

= 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az épitésligy kérébe tartozé egyes hatdsagi nyilvantartasokrol

= 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a teleplléstervezési és az épitészeti-milszaki tervezési,
valamint az épitésugyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairdl

= 20/2006 (IV.5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrél

= 1995, évi LIll. torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

= 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol

I/2. A Megbizott feladatai elvégzéséhez igénybe vee nd 6 személyek

I/2.1. Projektvezeté Mérndk

A Megbizottnak a miszaki ellenéri feladatok iranyitasara egy FIDIC-terminoldgia szerinti Mérnokot kell
kijelolni. A Projektvezetd Mérnok felelés a jelen miszaki leirasban meghatérozott jelentések
elkészitéséért, a meghatarozott kooperacids megbeszélések Osszehivasaért, az azokon valo
elndklésért, a megbeszélések levezetésért, a jegyz6kdnyvek vezetéséért. Valtoztatasi utasitast csak a
Mérnok adhat ki és vallalkozoi kovetelést is csak a Mérnok hagyhat jéva. A Projekt megvaldsitasa
soran kibocsatott szamlak (rész- és végszamlak) alaki és tartalmi megfeleléségének igazolasa
(teljesitési igazolas alairasa), ugyancsak a Mérndk feladata.

Feladata még az aladbbi szakérték altal a Mérnoki Szerzédésben meghatarozott egyéb feladatok
elvégzésének ellenérzése, szamonkérése és koordinacidja.
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Mérnokként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelolt szakértéje koteles eljarni.

1/2.2. A Mérnok helyettese (1 f6)
Legalabb egy szakértét kell biztositani, aki a Mérnok helyetteseként (a tovabbiakban: a ,Mérnok
helyettese”) jar el. Feladata a Mérnok altal részére kijeldlt feladatok elvégzése és az altala atadott
hataskérének gyakorlasa azzal a korlatozassal, hogy Valtoztatasi utasitast (FIDIC 13.1) a Mérndk
helyettese nem adhat ki. Tovabba Valtoztatasi javas latot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vallalkozéi
kovetelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat j6va.
Mérndk képviselbjeként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértdje koteles eljarni.

1/2.3. Miszaki ellenérék (legalabb 5 6)
Helyszini mlszaki ellenérok, akiket a kilonb6zé munkateriletekre osztanak be. A helyszini miiszaki
ellenéroket a Mérnok felligyeli.
Miszaki ellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjelélt szakértdje kételes eljarni.

I/2.4.  Tervellendrok (legalabb 2 f6)
Tervellenérok, akik a kivitelez6 altal készitendé kiviteli terveket ellenérzi a jogszabalyban
meghatérozott eldirdsoknak megfeleléen. A tervellenéroket a Mérndk feltugyeli.
Tervellenérként a Megbizott altal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles eljarni.

1/2.5. Kdrnyezetvédelmi Szakértd (legalabb 1 f6)
A kornyezetvédelmi szakértd feladata a rekultivacios munkak kivitelezése soran keletkezé vagy
felszinre keriild veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelé kezelésével kapcsolatos feladatok
ellen6rzése és nyomon koévetése. A szilkséges hulladék-, talaj-, és talajviz vizsgalatok elvégzésének
és azok megfeleld értékelésének ellenérzése és nyomon kdvetése.
A koérnyezetvédelmi szakértét a Mérnok felligyeli.
Kdrnyezetvédelmi szakértéként a Megbizott altal az Ajanlatdban ilyenként megjeldlt szakértéje koteles
eljarni.

I/2.6. Min&ségbiztositasi szakember (legalabb 1 f6)
A min&ségbiztositasi szakember feladta a Mérnok szervezet munkaja soran keletkezett adatok, iratok,
dokumentumok megfelel6 minéségbiztositasi rendszerben torténd elérhetéségének biztositasa.
A min&ségbiztositasi szakembert a Mérnok felligyeli.
Min6ségbiztositadsi szakemberként a Megbizott &ltal az Ajanlataban ilyenként megjeldlt szakértéje
koteles eljarni.

I/13. A Megbizott részér 6l kdzrem Gkdd 6 személyek elhelyezése

A Megbizott biztositja a Mérndki Szerz6dés teljes id6tartaméra a szerzddés teljesitéséhez szikséges
iroda(ka)t, felszereléssel egyditt.

/4. A Megbizott felszerelése
A Megbizott a Kézrem(ikddséit megfeleléen tAmogatja és felszereli. Ez kildnésen vonatkozik megfelelé
adminisztrativ és titkarsagi szolgaltatasokra. A Megbizottnak szilkség szerint gondoskodnia kell
megfeleld Osszegek atutalasar6l a Mérnoki Szerz6dés keretében végrehajtandé tevékenységek
tamogatasara, és biztositania kell, hogy a Kézrem{kddéit rendszeresen, hataridében fizessék ki.
A Kozrem(Ukoéddék munkjahoz sziikséges eszkozok, fogydeszkozok, biztonsagi felszerelések
biztositasa a Megbizott feladata.

I/5. A Megbizott altal a végrehajtas soran késziten  dé jelentések
A Megbizott feladatainak teljesitése soran rendszeres jelentéseket, illetve a Meghizo kérésére kilén
jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével, befejezésével és mindség-
ellenérzésével kapcsolatban, killbndsen a minéség, a hataridék és a koltségek figyelembevételével.
A Megbizott a Megbizonak a Projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint készit jelentéseket.



elérehaladasi jelentés

meghatarozott tartalommal kell

elkésziteni.

Jelentés / Megjegyzés Tervezet beadasa
Dokumentum
Negyedéves A jelen miszaki leiras flggelékében| Negyedévente, a jelentési

idészakot kdvetdé honap 20-ig.

Elézetes zarojelentés
(amennyiben a
Megbizott
tevékenységének
befejezése a Projekt
zarads id6pontja utanra
esik)

Abban az esetben, ha a Megbizott
tevékenységének befejezése a
Projekt zaras id 6épontja utanra esik,
akkor el 6zetes zardjelentést kell
benyujtania (Kilénds  szerzédési
feltételek V. 5. 7. pont), amelynek
tartalmaznia kell a zardjelentésre

A Projekt  megvalGsitasara
megkotott épitési
szerzédésekben kikotott jotallasi
idészakok kozlil a legkésébb
kezdddé jotéllasi idészak
kezdési idépontjat kovetd 1
hénapon belul kell benydijtani

idétartama végén zarojelentést kell
késziteni. (Kulénods szerzédési
feltételek V. 6. 2. pont)

vonatkozdan alabb
meghatarozottakat, és ezzel a
jelentéssel egy id 6ben kell
elkészitenie a végszamlajat is.
Zarojelentés A Megbizott tevékenységének | A zardjelentés tervezetét

legalabb 1 hénappal a Megbizott
tevékenysége idétartaméanak
lejarta el6tt be kell nydjtani.

Megbizott vallalja, hogy a Megbiz6 irasbeli kérésére, a kérelemben megjeldlt tartalommal soron kivdli
jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltanyos hataridén belll, a Megbizoval egyeztetve kell

benyuijtani.

A Megbizottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példanyban és elektronikusan kell a Megbizo altal
kinevezett Projektmenedzsment Szervezett részére benyujtania.

A Megbizé altal kinevezett Projektmenedzsment a fenti jelentések benyuljtasat kévetdé 5 naptari napon
belll igazolast allit ki a jelentés elfogadasara vonatkozoan.

I/6. A végrehajtas helyszinei

Sorszam

A projektben rekultivalasra kertil

6 lerakd megnevezése

A leraké tertletének
miivelési 4ga

1. Almosd K6zség telepiilési szilardhulladék lerakdja

Kivett anyagg6dor 098/1

2. Bagamér Nagykozség telepilési szilardhulladék lerakoja

Kivett szemétlerako telep
4229

Kivett szemétlerako telep
4234

Kivett szemétlerako telep
4228

Kivett szemétlerako telep
4207

Kivett szemétleraké telep
4208

Kivett szemétleraké telep
02/4

lerakoja

Debrecen Megyei Jogu Varos telepilési szilardhulladék

Kivett szemétleraké telep
0459/1

Kivett szemétleraké telep
0453

4, Fulop Kozség telepllési szilardhulladék lerakoja

Kivett szemétleraké telep
1358

5. Hajdlibagos Kdzség telepulési szilardhulladék lerakdja

Kivett szemétleraké telep
095/11

Kivett szemétlerako telep
095/23




Kivett szemétlerako telep
0330/1

Kivett szemétleraké telep
0330/9

6. Hajdusamson Varos telepiilési szilardhulladék lerakéja . , -
Kivett szemétleraké telep

0330/10

Kivett szemétleraké telep
0324/1

Kivett beépitetlen tertlet

7. HajdlUszovat Kozség teleplilési szilardhulladék lerakoja 912 a

Kivett szemétleraké telep

8. Hosszupalyi Nagykozség telepiilési szilardhulladék lerakoja 0609. a

Kivett szemétlerako telep
0403/7

Kivett gazdasagi épiilet,
udvar
9. Kaba Varos telepulési szilardhulladék lerakéja 0403/2,a

Kivett szemétlerako telep
0403/8

Kivett szemétlerako telep
0403/10

Kivett szemétlerako telep

10. Kokad Kdzség telepulési szilardhulladék lerakéja 033/2

Kivett szemétlerako telep

11. Konyar Kézség telepiilési szilardhulladék lerakéja 071/1

Kivett szemétleraké telep
12. Létavértes Véros telepulési szilardhulladék lerakéja 0684/4

Kivett szemétleraké 0685/1

13. | Monostorpalyi Kézség telepiilési szilardhulladék lerakéja Kivett agyaggodor

0205/2, b
14. | Nagyhegyes Kozség telepilési szilardhulladék lerakéja Kivett szemetierako telep
15. Nyirdbrany Nagykozség telepuilési szilardhulladék lerakoja Kivett szgrlnlestlze/rzako telep
16. Nyiracsad Kozség telepiilési szilardhulladék lerakéja Kivett szemetlerako telep
0316/4, a
Kivett szemétlerako telep
. . T, . L 0304/10
17. Nyiradony Varos telepulési szilardhulladék lerakdja Kivett szemétleraka telep
0304/21
18. Nyirmartonfalva Kozség telepulési szilardhulladék lerakéja Kivett sze(r)nge;}irako telep
19. | Sarand Kozség telepilési szilardhulladék lerakéja Kivett Szegnfgjgrako telep
Ujléta és Vamospércs telepiilések kdzos szilardhulladék Kivett szemétleraké telep
20. . , .
lerakoja 0401/5 Vamospércs

I/7. A Mérndki Szerz 6dés teljesitésének kritériumai

A Mérndki Szerzédés akkor tekintheté teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylttesen és teljes
korden teljesiinek:

az épitési szerzédésekben foglaltak megvaldsultak, a Projekt valamennyi épitési tevékenysége
miszakilag és pénzugyileg (elszamolasok, kifizetések, aktivalas stb.) megvalosult;

jovahagyott formaban rendelkezésre allnak az épitési szerzédésekben eldirt, a véllalkozé(k), altal
elkészitendd, a Megbizott altal jovahagyott tervek, rajzok, leirdsok, jelentések a hulladéklerakok
utégondozasahoz;

az épitési szerzédésekben kikotott jotallasi idészak eltelt.




Il. A Megbizé feladatai és kotelezettségei

= jrasbeli és szbbeli informacio-szolgaltatas az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerulé
témakban; a Projekthez kapcsol6dd dokumentaciok atadasa a Mérnoki Szerz6dés alairasat
kévetben, azon a nyelven és olyan forméban, ahogyan azok a Megbiz6 rendelkezésére allnak;

= koordinacié a Projekt megvaldsitasaban kézrem(ikédé személyekkel. A déntések tovabbitasa a
Megbizottnak;

* a Megbizott jelentéseinek felllvizsgalata és jovahagyasa;

= részvétel a Megbizott altal szervezett kooperacios megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogositott
képviselével;

= avdllalkozdk, szallitok és megbizottak Megbizott altal fellilvizsgalt és teljesitési igazolassal ellatott
szamlainak ellenérzése, és jovdhagyas esetén, tovabbitdsa a Kbzremiikddd Szervezetnek.

M. Kapcsolattartas és egyittm (ikddés a Megbiz6 és a Megbizott kbzott

A Megbizott szamara a szerzédéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamu kapcsolat a
Kilénos szerzddési feltételek VII. pontjdban ilyenként megjelélt személy lesz.

A Mérnoki Szerzddés teljesitésére vonatkozéan a Megbizott és a Meghizé havonta munkaértekezletet
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a megtargyalandé témak alapjan kell
megéllapitani. A munkaértekezletekrél a Megbizott az értekezletet kdvetd harom munkanapon belul
jegyzékonyvet készit, melyet mindkét félnek jova kell hagynia. A munkaértekezlet dsszehivasa a
Megbizott feladata. Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevéket a masik fél egyetértésével. Az
értekezletek allandé meghivottjai a Iranyité Hatésag, a Kozrem(kddé Szervezet és a Megbizd
képvisel6i. A Megbiz6 biztositja az esemény szinhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a
Megbizott biztositja.
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Flggelék a M Gszaki leirdshoz

NEGYEDEVES ELOREHALADASI JELENTES
FELUGYEL® MERNOK

Jelentési id6szak:
Projekt cime:
Projekt IKA szama:
Készitette:

Datum:

Kedvezményezett neve:

Kedvezményezett cime:

Kedvezményezett projekt | Kedvezményezett pm alairasa: | Datum:
menedzsere:

......... negyedéves jelentés a Mérnok tevékenységérdl és a Projekt elérehaladasardl
1. Bevezetés:

Sajat (azaz a Mérndki Szerzédésére vonatkozo) alapadatok dsszefoglalasa roviden (célszeriien
tablazatos formaban), ami nem valtozik (vagy csak nagyon keveset) a projekt elérehaladdsa soran
(szerz6déses 0sszeg, tAmogatasi megoszlas, szerzédés kezdete, lejarta).

Nyilatkozat, hogy jelen el6rehaladasi jelentés megegyezik a Szerzédéses feltételeknek
(szerzédéses pontra vald hivatkozas).

Ugyanolyan alapadat-6sszefoglalé tabla, mint amit a Mérndki szerzédéssel kapcsolatban az elsé
bekezdés szerint elkészitett, de az 6sszes, a mérnok altal feligyelt szerzédésre vonatkozéan.
Nyilatkozat, hogy a szerzédés(ek) végrehajtasa a szerz6désekben meghatarozottak szerint halad
elére, vagy annak megfogalmazéasa, hogy mi az, ami nem a szerzédések szerint megy.

2. Osszesités a feliigyelt szerz édéseket végrehaijtd vallalkozo(k) jelentéseir &l

Nem tartalmi, hanem adminisztrativ 6sszefoglalas, kinek hany jelentést kellett leadnia, mikorra, és
mit adott le.

3. Mérnok tevékenysége a jelentésiid 6szakon belil
Tartalmi/érdemi 0Osszefoglalas a feligyelt szerzdédések elérehaladasarél szerzdédésenként a

jelentési id6északon belul. Mérndk altal vizsgalandd legfontosabb szempontok az épitési
(vallalkozasi) szerzédés(ek) teljesitésével kapcsolatban:

kiviteli/lhatésagi engedélyek (tervek), allasfoglalasok

felel6és miszaki vezetd jogosultsaga

épitési napld

kivitelez6 min6éség-ellenérzésrél szol6 jegyzékdnyvei (pl.:mérési jegyz6kdnyvek)
hianyossagok poétlasa/javitasok ellenérzése

indikatorok kdvetésének megfelelésége

koltségek elszamolhatdsaganak ellenérzése

alvéllalkozéi szabaly ellenérzése

Osszefoglalo, széveges leiras a munkalatok allasarél, atadott munkateriiltek listdjja az atadas
datumaval, engedélyezési eljaras helyzete, miiszaki atadas-atvételek listaja az atadas datumaval.
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A munkalatok a terveknek megfeleléen haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkalatokat?
Felmerilt-e kérelem a tartalékkeret felhasznalasara? Ha igen, a kérelmet benydjtottdk-e a
Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e valasz, mi a kérelem tartalma: valtoztatasi javaslat vagy
vallalkozéi kdvetelés? Felmerllt problémak/nehézségek leirdsa, milyen korrekcids intézkedések
torténtek. Alvallalkozék listdja (cég neve, cégjegyzék szama, addészama, milyen munkat végez,
hol, mikortdl, a szerzédéses érték hany %-ért).

4. Mellékletek:

a. Kooperacids megbeszélések jegyz6konyvei,

b. Jovahagyott tervrajzok listdja (rajz neve, szama, oldalszam, a mérnokhoz valé elsé
benyujtas datuma, hanyszor kellett atnézni, j6vahagyas datuma),

c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekrél, mintavételezésekrdl, helyszini és
laboratériumi vizsgalatokrél. A minéségvizsgalati eredmények (megfelelt/nem felelt
meg) kozlésekor meg kell adni a vizsgalati szabvany megnevezését és szamat,
valamint a vizsgalatot végz6 pontos megnevezését,

d. Tablazat: hol folytak munkalatok adott id6szakban, és mely terlletre mikor ment ki
helyszini ellen8rzést tartani a mérnok,

e. Terlletrél térkép, bejeldlve hol folynak munkalatok, illetve mi az, ami teljesult, mi az,
ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi el6rehaladas indokolja ilyen
melléklet elkészitését, egyébként nem sziikséges havonta megismételni),

f. Lista, hogy a jelentési id6szakban a mérndkhéz mikor, milyen szamlak érkeztek be,
mikor tovabbitotta,

g. Szerzédésenként és hulladéklerakénként lista a hatdésagi allasfoglalasokrol,
hatarozatokrdl, engedélyekrél. Megjelélve mi hidnyzik, az engedélyt mikor adtak ki és
meddig érvényes.,

h. Munkaterulet atadas-atvételi jegyzékdnyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek
nélkdl), ha tortént az adott idészakban,

i. Mdiszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv (mellékletek felsorolasa kell, de mellékletek
nélkil), ha tértént az adott idészakban,

j- Alvallalkozok listaja (ha a jelentésben mashol nem szerepel)

k. Baleseti jegyz6konyv,

I.  Képek —feliratozassal, hogy mit abrazol,

m. Kivitelez6 &ltal készitett miszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénziigyi (FIDIC 14.4 pontja)
Utemterv, amennyiben ezek valtoztak az el6z6 jelentéshez képest,

n. a mérndk altal készitett geodéziai felmérésekre vonatkozd részletpont
meghatarozasa, koordinata felmérési jegyz6kdnyv,

0. Egyéb, a Mérnok altal szilkségesnek tartott melléklet.
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