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I. Bevezetés 

A Megbízó a Projekt megvalósítására a Mérnöki Szerződésen felül az alábbi szerződéseket köti:  
� Projekt Menedzsmenti tevékenység ellátásra vonatkoz ó megbízási szerz ődés. 
� PR tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerz ődés. 
� Kivitelez ői vállalkozási szerz ődés. 
 
A Megbízott feladatai a közbeszerzési eljárások előkészítésével és a közbeszerzési eljárások 
eredményeképpen létrejövő fenti szerződésekkel kapcsolatosan a következők: 
 

I/1. A Megbízott által elvégzend ő feladatok 
A felügyelendő építési munkák teljes mennyisége várhatóan az alábbiak szerint alakul: 
� 7 db hulladéklerakó rostálásos felszámolással törté nő rekultivációja, 
� 8 db hulladéklerakó helyben hagyása és a 20/2006 (I V.5.) KvVM rendelet el őírásai szerinti I. 

ütemű rekultivációja, 
� 5 db hulladéklerakó helyben hagyása és a 20/2006 (I V.5.) KvVM rendelet el őírásai szerinti II. 

ütemű rekultivációjának els ő ütemének kiépítése 
A kivitelezési közbeszerzési eljárás három részajánlattételi lehetőséggel kerül meghirdetésre, így a 
Mérnöknek ennek megfelelően három építési szerződést kell felügyelnie.  
A becsült kivitelezési idő 21 hónap, mely időszak alatt a kivitelezés helyszínein biztosítani kell az 
éppen folyó munkálatok felügyeletéhez szükséges szakági műszaki ellenőrök folyamatos jelenlétét. A 
kivitelezési időszak leteltét követően a Megbízottnak várhatóan további 1 hónapig a projekt 
lezárásával további 24 hónapig az esetleges jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos 
feladatokat is el kell látnia.  
A teljes építési beruházás becsült értéke: nettó 2.764.534.457 HUF. 
 
A projekt megvalósításához szükséges valamennyi engedély rendelkezésre áll (rekultivációs és vízjogi 
engedélyek). 
 
Kivitelező feladata a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése. 
 
A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a 
KEOP támogatásnak és az engedélyes tervnek megfelelően a Kivitelező a lehető legteljesebb 
mértékben minimalizálja. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az 
anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott 
hulladék stb. megelőzése érdekében kötelező. 
 
A Megbízottnak ellenőriznie kell, hogy a kivitelezés során a KEOP támogatásnak és az engedélyes 
tervnek megfelelően a Kivitelező zöldfelület kialakítása során 100%-ban őshonos növényfajokat, a 
tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat alkalmaz. 
 
A Megbízottnak a Mérnöki Szerződésben, valamint a Projekt megvalósítására létrejövő 
szerződésekben foglaltakra tekintettel kell eljárnia. A Megbízott felelőssége a Projekt 
megvalósításához szükséges építési szerződések felügyeletére terjed ki az alábbi részletezésben 
leírtak szerint. 
A Megbízott a Projekt műszaki, költségellenőre és tervellenőre. 
A Megbízott feladata a Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre 
meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Ennek keretében, mint független mérnök 
szervezet, objektíven kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források 
legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználása céljából és a projektütemezések betartatásában. 
Megbízott köteles a Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzését 
átlátható módon végezni. 
A Megbízott köteles ellenőrizni: 
� a szükséges engedélyek és a helyszín(ek), szerződés(ek)nek, vonatkozó jogszabályoknak, 

műszaki és hatósági előírásoknak való megfelelőségét, 
� a vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszín(ek)re kötött biztosítás, valamint a 

teljesítési biztosíték megfelelőségét és folyamatos érvényben tartását,  
� a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakértelemnek az építési szerződésnek és a 

jóváhagyott kiviteli terveknek való megfelelőségét, 
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� az építési munkák műszaki és pénzügyi előrehaladásának megfelelőségét az építési 
szerződésben foglaltak szerint.  

 
A Megbízott a következő feladatok végrehajtásában vesz részt: 
 
Az előkészítés időszakában:  
� Megbízó erre irányuló felkérése esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció 

előkészítésében való segítségnyújtás; 
� a Projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok 

szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Megbízott ennek érdekében közreműködik a Projektet 
megvalósító vállalkozó(k) kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó 
bíráló bizottsági tevékenységét. Megbízó erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot 
is delegál. Megbízott ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha 
személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll 
fenn; 

� a Megbízó szakszerű támogatása az építési szerződések előkészítésében, megkötésében és 
módosításában. 

 
A kivitelezés előkészítésének időszakában: 
� A kivitelező által készített kiviteli tervek tervellenőrzési feladatának ellátása. 
 
A kivitelezés időszakában: 
� kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozó(k)nak; 
� hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére, jegyzőkönyv 

készítése mellett; 
� munkahely-munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatása jegyzőkönyv készítése mellett; 
� a vállalkozó(k) által készített és benyújtott kivit eli tervek átvizsgálása, ellen őrzése és 

észrevételek, el őírások hozzáf űzése a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivite li tervek 
jóváhagyása. 

 
Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása: 
� köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoris ágú műszaki ellen őrzéséről az adott 

építési helyszínen folyó munka ellen őrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkez ő, a 
Mérnöki Szerz ődésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával; 

� köteles a kivitelezéshez kapcsolódó pontos mennyisé gek megállapításához kapcsolódóan, 
minden hulladéklerakó esetében a kivitelezés során legalább három alkalommal (a 
kivitelezési munkák megkezdése el őtt, a szükséges hulladék mennyiség áthalmozása után  
és a kivitelezési munkák befejezése után) legalább 5 x 5 m-es ponts űrűséggel EOV 
koordináta rendszerben (magassági rendszer Balti fe lett) geodéziai felmérést készíteni, a 
felmérésre vonatkozó részletpont meghatározása, koo rdináta felmérési jegyz őkönyvet a 
negyedéves el őrehaladási jegyz őkönyvhöz csatolni kell,  

� köteles mindenegyes helyszínen rekultiválandó hulladéklerakó esetén, a hulladéktest 
végformájának kialakítása után és minden rekultivációs réteg (kiegyenlítő réteg, szigetelő réteg, 
szivárgó réteg és fedőrétegek) befejezését követően a megfelelően elkészült rétegrendet 
jóváhagynia, az elkészült füvesítés munkálatait jóváhagyni, ezt írásban az építés naplóban 
rögzíteni és az elkészült munkafolyamatokról valamint az építési napló bejegyzéséről 
fotódokumentációt készíteni; 

� köteles mindenegyes felszámolással rekultiválandó hulladéklerakó esetén, a hulladék rostálása 
után, a helyszínen maradó kirostált anyag visszatöltése után és füvesítés után az elkészült 
munkákat jóváhagynia, ezt írásban az építés naplóban rögzíteni és az elkészült 
munkafolyamatokról valamint az építési napló bejegyzéséről fotódokumentációt készíteni; 

� az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések 24 órán 
belüli megírása; 

� köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó m unkák bonyolultságától és id őtartamától 
függ ően, de legalább kéthetente) kooperációs megbeszélés ek összehívására, tartására, az 
ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor 
megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs 
megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A 
jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Megbízó rendelkezésére bocsátani; 
esetleg beleírni, hogy a kooperációkat megrendelő telephelyén kell tartani. 
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� a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági 
engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések 
megtétele; 

� az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó 
dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában; 

� a kivitelező(k) számára az építési szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása; 
� az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; 
� a kivitelező(k) minőségbiztosítási programjának ellenőrzése; 
� együttműködés a Megbízóval, a KSZ-szel, a Projektmenedzsmenttel, a PR szervezettel és a 

Megbízó által felkért esetleges egyéb szervezetekkel, észrevételeik és indokolt kívánságaik 
közlése és képviselete a kivitelező(k)kel, megbízottakkal szemben; 

� a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) 
indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés 
mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés 
módosításához című dokumentum alapján; 

� közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában; 
� a kivitelezőnek adandó utasításokat előzetesen, írásban egyezteti a Megbízóval, 
� jogvitás kérdésekben egyeztetés a Megbízó jogi képviselőjével. 
 
 
Koordináció: 
� a Projektben dolgozó vállalkozó(k), és megbízott(ak) munkájának az összehangolása, bonyolítása; 
� valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági 

kérdések rendezése. 
 
Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan: 
� a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi 

megfelelőségének igazolása (teljesítés igazolás); 
� az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a 

számlaegyeztetések lefolytatása. 
 
Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása: 
� a vállalkozó(k) által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és 

érintett fél meghívása; 
� a vállalkozó(k) által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok (megvalósulási 

tervdokumentáció) ellenőrzése és felügyelete; 
� a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése; 
� a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel 

kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak; 
� a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, 

a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása; 
� nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) 

kibocsátásával. 
 
A kivitelezési szakasz lezárása: 
� az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása; 
� a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása; 
� a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése; 
� a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése; 
� a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak. 
 
A jótállási időszak alatt és annak végén: 
� az egyes hulladéklerakók állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; a jótállási időszakban 

évente egyszeri utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az utógondozást végzőtől 
kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, 
hiányosságok kijavíttatása; 

� A FIDIC 11.9 pontja, valamint az építési szerződések szerinti teljesítési igazolás kiadása. 
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A PR szerződés végrehajtása közben a Megbízott: 
� A megbízó utasításának megfelelően együttműködik a PR-szervezettel;  
� tájékoztatja a Projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-szervezet sajtó-, illetve egyéb 

tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;  
� megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-szervezet 

elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat; 
� kérésre tájékoztatja a PR-szervezetet a Projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, 

alapelveiről stb.; 
� a PR-szervezet által készített anyagokat a Projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi; 
� lehetővé teszi, hogy a PR-szervezet a Projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató 

anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.; 
� részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő rendezvényeken és egyéb fórumokon a 

Megbízó szakértőjeként. 
 
Egyéb feladatok: 
� adatszolgáltatással közreműködés a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti 

ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Megbízott köteles a Projekt 
ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az Európai Bizottság 
illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, 
kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök 
felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles; 

� a Megbízottnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Projektvezető Mérnök vagy a Mérnök 
helyettese haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a Megbízó által vagy az ellenőrző 
szervezetek által kért intézkedéseket megteszi; 

� A Megbízott feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a Projekt sikere szempontjából 
releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel; 

� a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások 
folyamatos és maradéktalan betartását biztosítja. 

 
Megbízott a feladatainak ellátása során az alábbi jogszabályok figyelembevételével köteles eljárni: 
� 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői 

szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
� 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
� 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 

ellenőrzésről 
� 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
� 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 
� 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 
� 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 

valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 
� 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről 
� 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
� 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
 
 

I/2. A Megbízott feladatai elvégzéséhez igénybe vee ndő személyek 
 

I/2.1. Projektvezető Mérnök 
A Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatok irányítására egy FIDIC-terminológia szerinti Mérnököt kell 
kijelölni. A Projektvezető Mérnök felelős a jelen műszaki leírásban meghatározott jelentések 
elkészítéséért, a meghatározott kooperációs megbeszélések összehívásáért, az azokon való 
elnöklésért, a megbeszélések levezetésért, a jegyzőkönyvek vezetéséért. Változtatási utasítást csak a 
Mérnök adhat ki és vállalkozói követelést is csak a Mérnök hagyhat jóvá. A Projekt megvalósítása 
során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása 
(teljesítési igazolás aláírása), ugyancsak a Mérnök feladata. 
Feladata még az alábbi szakértők által a Mérnöki Szerződésben meghatározott egyéb feladatok 
elvégzésének ellenőrzése, számonkérése és koordinációja. 
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Mérnökként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.  
 

I/2.2. A Mérnök helyettese (1 fő) 
Legalább egy szakértőt kell biztosítani, aki a Mérnök helyetteseként (a továbbiakban: a „Mérnök 
helyettese”) jár el. Feladata a Mérnök által részére kijelölt feladatok elvégzése és az általa átadott 
hatáskörének gyakorlása azzal a korlátozással, hogy Változtatási utasítást (FIDIC 13.1) a Mérnök 
helyettese nem adhat ki. Továbbá Változtatási javas latot (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói 
követelést (FIDIC 20.1) sem hagyhat jóvá.  
Mérnök képviselőjeként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni.  
 

I/2.3. Műszaki ellenőrök (legalább 5 fő) 
Helyszíni műszaki ellenőrök, akiket a különböző munkaterületekre osztanak be. A helyszíni műszaki 
ellenőröket a Mérnök felügyeli.  
Műszaki ellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. 
 

I/2.4. Tervellenőrök (legalább 2 fő) 
Tervellenőrök, akik a kivitelező által készítendő kiviteli terveket ellenőrzi a jogszabályban 
meghatározott előírásoknak megfelelően. A tervellenőröket a Mérnök felügyeli. 
Tervellenőrként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles eljárni. 
 

I/2.5. Környezetvédelmi Szakértő (legalább 1 fő) 
A környezetvédelmi szakértő feladata a rekultivációs munkák kivitelezése során keletkező vagy 
felszínre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő kezelésével kapcsolatos feladatok 
ellenőrzése és nyomon követése. A szükséges hulladék-, talaj-, és talajvíz vizsgálatok elvégzésének 
és azok megfelelő értékelésének ellenőrzése és nyomon követése. 
A környezetvédelmi szakértőt a Mérnök felügyeli.  
Környezetvédelmi szakértőként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője köteles 
eljárni. 
 

I/2.6. Minőségbiztosítási szakember (legalább 1 fő) 
A minőségbiztosítási szakember feladta a Mérnök szervezet munkája során keletkezett adatok, iratok, 
dokumentumok megfelelő minőségbiztosítási rendszerben történő elérhetőségének biztosítása. 
A minőségbiztosítási szakembert a Mérnök felügyeli.  
Minőségbiztosítási szakemberként a Megbízott által az Ajánlatában ilyenként megjelölt szakértője 
köteles eljárni. 
 
 

I/3. A Megbízott részér ől közrem űködő személyek elhelyezése 
 

A Megbízott biztosítja a Mérnöki Szerződés teljes időtartamára a szerződés teljesítéséhez szükséges 
irodá(ka)t, felszereléssel együtt. 
 

I/4. A Megbízott felszerelése 
A Megbízott a Közreműködőit megfelelően támogatja és felszereli. Ez különösen vonatkozik megfelelő 
adminisztratív és titkársági szolgáltatásokra. A Megbízottnak szükség szerint gondoskodnia kell 
megfelelő összegek átutalásáról a Mérnöki Szerződés keretében végrehajtandó tevékenységek 
támogatására, és biztosítania kell, hogy a Közreműködőit rendszeresen, határidőben fizessék ki. 
A Közreműködők munkájához szükséges eszközök, fogyóeszközök, biztonsági felszerelések 
biztosítása a Megbízott feladata. 
 

I/5. A Megbízott által a végrehajtás során készíten dő jelentések 
A Megbízott feladatainak teljesítése során rendszeres jelentéseket, illetve a Megbízó kérésére külön 
jelentéseket készít a Projekt tervezésével, építésével, kivitelezésével, befejezésével és minőség-
ellenőrzésével kapcsolatban, különösen a minőség, a határidők és a költségek figyelembevételével. 
A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket. 
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Jelentés / 
Dokumentum 

Megjegyzés  Tervezet beadása  

Negyedéves 
előrehaladási jelentés 

A jelen műszaki leírás függelékében 
meghatározott tartalommal kell 
elkészíteni.  

Negyedévente, a jelentési 
időszakot követő hónap 20-ig.  

Előzetes zárójelentés  
(amennyiben a 
Megbízott 
tevékenységének 
befejezése a Projekt 
zárás időpontja utánra 
esik) 

Abban az esetben, ha a Megbízott 
tevékenységének befejezése a 
Projekt zárás id őpontja utánra esik, 
akkor el őzetes zárójelentést kell 
benyújtania (Különös szerződési 
feltételek V. 5. 7. pont), amelynek 
tartalmaznia kell a zárójelentésre 
vonatkozóan alább 
meghatározottakat, és ezzel a 
jelentéssel egy id őben kell 
elkészítenie a végszámláját is.  

A Projekt megvalósítására 
megkötött építési 
szerződésekben kikötött jótállási 
időszakok közül a legkésőbb 
kezdődő jótállási időszak 
kezdési időpontját követő 1 
hónapon belül kell benyújtani  

Zárójelentés A Megbízott tevékenységének 
időtartama végén zárójelentést kell  
készíteni. (Különös szerződési 
feltételek V. 6. 2. pont) 

A zárójelentés tervezetét 
legalább 1 hónappal a Megbízott 
tevékenysége időtartamának 
lejárta előtt be kell nyújtani. 

 
Megbízott vállalja, hogy a Megbízó írásbeli kérésére, a kérelemben megjelölt tartalommal soron kívüli 
jelentést készít. Az ilyen jelentéseket méltányos határidőn belül, a Megbízóval egyeztetve kell 
benyújtani. 
 
A Megbízottnak a fenti jelentéseit 2 nyomtatott példányban és elektronikusan kell a Megbízó által 
kinevezett Projektmenedzsment Szervezett részére benyújtania. 
 
A Megbízó által kinevezett Projektmenedzsment a fenti jelentések benyújtását követő 5 naptári napon 
belül igazolást állít ki a jelentés elfogadására vonatkozóan. 
 

I/6. A végrehajtás helyszínei 

Sorszám A projektben rekultiválásra kerül ő lerakó megnevezése  A lerakó területének 
művelési ága 

1. Álmosd Község települési szilárdhulladék lerakója Kivett anyaggödör 098/1 

2. Bagamér Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
4229 

Kivett szemétlerakó telep 
4234 

Kivett szemétlerakó telep 
4228 

Kivett szemétlerakó telep 
4207 

Kivett szemétlerakó telep 
4208 

Kivett szemétlerakó telep 
02/4 

3. 
Debrecen Megyei Jogú Város települési szilárdhulladék 
lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0459/1 

Kivett szemétlerakó telep 
0453 

4. Fülöp Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

1358 

5. Hajdúbagos Község települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
095/11 

Kivett szemétlerakó telep 
095/23 
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6. Hajdúsámson Város települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0330/1 

Kivett szemétlerakó telep 
0330/9 

Kivett szemétlerakó telep 
0330/10 

Kivett szemétlerakó telep 
0324/1 

7. Hajdúszovát Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett beépítetlen terület 

912, a 

8. Hosszúpályi Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0609, a 

9. Kaba Város települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0403/7 

Kivett gazdasági épület, 
udvar 

0403/2,a 
Kivett szemétlerakó telep 

0403/8 
Kivett szemétlerakó telep 

0403/10 

10. Kokad Község települési szilárdhulladék lerakója Kivett szemétlerakó telep 
033/2 

11. Konyár Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

071/1 

12. Létavértes Város települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0684/4 
Kivett szemétlerakó 0685/1 

13. Monostorpályi Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett agyaggödör 

0205/2, b 

14. Nagyhegyes Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0183/38 

15. Nyírábrány Nagyközség települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

01132/2 

16. Nyíracsád Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

0316/4, a 

17. Nyíradony Város települési szilárdhulladék lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0304/10 

Kivett szemétlerakó telep 
0304/21 

18. Nyírmártonfalva Község települési szilárdhulladék lerakója 
Kivett szemétlerakó telep 

094/1 

19. Sáránd Község települési szilárdhulladék lerakója Kivett szemétlerakó telep 
048/8 

20. 
Újléta és Vámospércs települések közös szilárdhulladék 
lerakója 

Kivett szemétlerakó telep 
0401/5 Vámospércs 

 
I/7. A Mérnöki Szerz ődés teljesítésének kritériumai 

A Mérnöki Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen és teljes 
körűen teljesülnek: 
� az építési szerződésekben foglaltak megvalósultak, a Projekt valamennyi építési tevékenysége 

műszakilag és pénzügyileg (elszámolások, kifizetések, aktiválás stb.) megvalósult;  
� jóváhagyott formában rendelkezésre állnak az építési szerződésekben előírt, a vállalkozó(k), által 

elkészítendő, a Megbízott által jóváhagyott tervek, rajzok, leírások, jelentések a hulladéklerakók  
utógondozásához; 

� az építési szerződésekben kikötött jótállási időszak eltelt. 
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II. A Megbízó feladatai és kötelezettségei 
� írásbeli és szóbeli információ-szolgáltatás az adott intézkedéssel kapcsolatosan felmerülő 

témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Mérnöki Szerződés aláírását 
követően, azon a nyelven és olyan formában, ahogyan azok a Megbízó rendelkezésére állnak;  

� koordináció a Projekt megvalósításában közreműködő személyekkel. A döntések továbbítása a 
Megbízottnak; 

� a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása; 
� részvétel a Megbízott által szervezett kooperációs megbeszéléseken nyilatkozattételre feljogosított 

képviselővel;  
� a vállalkozók, szállítók és megbízottak Megbízott által felülvizsgált és teljesítési igazolással ellátott 

számláinak ellenőrzése, és jóváhagyás esetén, továbbítása a Közreműködő Szervezetnek. 
 

III. Kapcsolattartás és együttm űködés a Megbízó és a Megbízott között 
 
A Megbízott számára a szerződéses és projektmenedzsment kérdésekben az első számú kapcsolat a 
Különös szerződési feltételek VII. pontjában ilyenként megjelölt személy lesz.  
A Mérnöki Szerződés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet 
tart. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális helyzet és a megtárgyalandó témák alapján kell 
megállapítani. A munkaértekezletekről a Megbízott az értekezletet követő három munkanapon belül 
jegyzőkönyvet készít, melyet mindkét félnek jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a 
Megbízott feladata. Az értekezletre bármely fél hívhat résztvevőket a másik fél egyetértésével. Az 
értekezletek állandó meghívottjai a Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet és a Megbízó 
képviselői. A Megbízó biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb technikai feltételeit a 
Megbízott biztosítja. 
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Függelék a M űszaki leíráshoz 
 

 
NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

FELÜGYELŐ MÉRNÖK 
 
Jelentési időszak:  
Projekt címe: 
Projekt IKA száma: 
Készítette:  
Dátum: 
Kedvezményezett neve: 
Kedvezményezett címe: 
Kedvezményezett projekt 
menedzsere: 
 
 

Kedvezményezett pm aláírása: 
 

Dátum: 
 

 
 
 
……… negyedéves  jelentés a Mérnök tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról 
 

1. Bevezetés:   
 
Saját (azaz a Mérnöki Szerződésére vonatkozó) alapadatok összefoglalása röviden (célszerűen 
táblázatos formában), ami nem változik (vagy csak nagyon keveset) a projekt előrehaladása során 
(szerződéses összeg, támogatási megoszlás, szerződés kezdete, lejárta). 
Nyilatkozat, hogy jelen előrehaladási jelentés megegyezik a Szerződéses feltételeknek 
(szerződéses pontra való hivatkozás). 
Ugyanolyan alapadat-összefoglaló tábla, mint amit a Mérnöki szerződéssel kapcsolatban az első 
bekezdés szerint elkészített, de az összes, a mérnök által felügyelt szerződésre vonatkozóan. 
Nyilatkozat, hogy a szerződés(ek) végrehajtása a szerződésekben meghatározottak szerint halad 
előre, vagy annak megfogalmazása, hogy mi az, ami nem a szerződések szerint megy. 

 
2. Összesítés a felügyelt szerz ődéseket végrehajtó vállalkozó(k) jelentéseir ől  

 
Nem tartalmi, hanem adminisztratív összefoglalás, kinek hány jelentést kellett leadnia, mikorra, és 
mit adott le. 

 
3. Mérnök tevékenysége a jelentési id őszakon belül  
 
Tartalmi/érdemi összefoglalás a felügyelt szerződések előrehaladásáról szerződésenként a 
jelentési időszakon belül. Mérnök által vizsgálandó legfontosabb szempontok az építési 
(vállalkozási) szerződés(ek) teljesítésével kapcsolatban: 

 
kiviteli/hatósági engedélyek (tervek), állásfoglalások 

felelős műszaki vezető jogosultsága  

építési napló 

kivitelező minőség-ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvei (pl.:mérési jegyzőkönyvek) 

hiányosságok pótlása/javítások ellenőrzése 

indikátorok követésének megfelelősége  

költségek elszámolhatóságának ellenőrzése 

alvállalkozói szabály ellenőrzése 
 
Összefoglaló, szöveges leírás a munkálatok állásáról, átadott munkaterültek listája az átadás 
dátumával, engedélyezési eljárás helyzete, műszaki átadás-átvételek listája az átadás dátumával. 
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A munkálatok a terveknek megfelelően haladnak-e? Ha nem, mi késlelteti a munkálatokat? 
Felmerült-e kérelem a tartalékkeret felhasználására? Ha igen, a kérelmet benyújtották-e a 
Kedvezményezetthez és mikor, érkezett-e válasz, mi a kérelem tartalma: változtatási javaslat vagy 
vállalkozói követelés? Felmerült problémák/nehézségek leírása, milyen korrekciós intézkedések 
történtek. Alvállalkozók listája (cég neve, cégjegyzék száma, adószáma, milyen munkát végez, 
hol, mikortól, a szerződéses érték hány %-ért).  
 
4. Mellékletek:  
 

a. Kooperációs megbeszélések jegyzőkönyvei, 
b. Jóváhagyott tervrajzok listája (rajz neve, száma, oldalszám, a mérnökhöz való első 

benyújtás dátuma, hányszor kellett átnézni, jóváhagyás dátuma), 
c. Lista a kivitelezés keretében végzett mérésekről, mintavételezésekről, helyszíni és 

laboratóriumi vizsgálatokról. A minőségvizsgálati eredmények (megfelelt/nem felelt 
meg) közlésekor meg kell adni a vizsgálati szabvány megnevezését és számát, 
valamint a vizsgálatot végző pontos megnevezését, 

d. Táblázat: hol folytak munkálatok adott időszakban, és mely területre mikor ment ki 
helyszíni ellenőrzést tartani a mérnök, 

e. Területről térkép, bejelölve hol folynak munkálatok, illetve mi az, ami teljesült, mi az, 
ami még nem (csak abban az esetben, ha érdemi előrehaladás indokolja ilyen 
melléklet elkészítését, egyébként nem szükséges havonta megismételni), 

f. Lista, hogy a jelentési időszakban a mérnökhöz mikor, milyen számlák érkeztek be, 
mikor továbbította, 

g. Szerződésenként és hulladéklerakónként lista a hatósági állásfoglalásokról, 
határozatokról, engedélyekről. Megjelölve mi hiányzik, az engedélyt mikor adták ki és 
meddig érvényes., 

h. Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek 
nélkül), ha történt az adott időszakban, 

i. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv (mellékletek felsorolása kell, de mellékletek 
nélkül), ha történt az adott időszakban, 

j. Alvállalkozók listája (ha a jelentésben máshol nem szerepel) 
k. Baleseti jegyzőkönyv, 
l. Képek – feliratozással, hogy mit ábrázol, 
m. Kivitelező által készített műszaki (FIDIC 8.3 pontja) és pénzügyi (FIDIC 14.4 pontja) 

ütemterv, amennyiben ezek változtak az előző jelentéshez képest, 
n. a mérnök által készített geodéziai felmérésekre vonatkozó részletpont 

meghatározása, koordináta felmérési jegyzőkönyv, 
o. Egyéb, a Mérnök által szükségesnek tartott melléklet. 

 


